



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

66/21/4N/PR-325/12-18

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ:- ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Open Air Theater ನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Open Air Theater ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.4.00 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ Open Air Theater ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ Open Air Theater ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಸಚಿವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:03.01.2018 ರಂದು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, Open Air Theater ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-ಕೋಡ್-ಪಿ1732 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.4.00 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ Open Air Theater ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ.2.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.4.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 09 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಲಿಯಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 1. Consrtuction of Open Air Therter at Ward No.09 in Bytarayanapuara Assembly Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.2.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 -
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
2.	ಪಿ-ಕೋಡ್-ಪಿ1732 ರಲ್ಲಿ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ರೂ.4.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-09 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು.
3.	ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ-ಕೋಡ್-ಪಿ1732 ರಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:304-15-000375 ಅನುಸಾರ Constuction of Open Air Therter in Canara Bank Colony in Bytarayanapuaara Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Job Code Cetificate) ಗೆ ಬದಲು Constuction of Open Air Therter at Bytarayanapura Ward No.07 and Constuction of 1 st Floor Building on existing Library Building at Vidyaranyapura in Ward No.09 in Bytarayanapuaara Assebmly Constituency ಎಂದು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


[Signature]
AE

[Signature]
EE(YA-R.I)


[Signature] 08/02/18

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸಾ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಮಂಡಿ, ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



[Signature]
EE(YA-R.I)

[Signature]
AE-03/AE-02 (R.I.Y.A.)

[Signature] 18/02/18



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

- 03 -

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಕ್ರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ನ್ನು ಅವಗಾಹನಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ (2) ರ ಉಪ ಕಂಡಿಕೆ 1, 2 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವರು ಕಂಡಿಕೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು CFO ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, Open Air Theater ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-ಕೋಡ್-ಪಿ-1732 ಹಾಗೂ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:304-15-000375 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.4.00 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

[Signature]
AE

[Signature] 01/03/18
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮಾಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(6) ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

[Signature]
13

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಶಿವರಾಜ್. ನಂ. 187 ಎಸ್.ಎನ್.ಎ. 2014
ಆಂಕ್ಷರ, ದಿನಾಂಕ 27.01.2015ರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಶಿವರಾಜ್
ಶ್ರೀಶಂಕರ ಶಿವರಾಜ್ ಕ್ರೀಡಾಶಿಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
Construction of open Air Theater in Canara
Bank colony ಶಿವರಾಜ್ ನಂ. 400.00 ಆಂಕ್ಷರ
2014-15ರ P1732 ಅಡಿ 304-15-000375
ಬ್ರಾಡ್‌ವೆಡ್, ಸ/ಬಾಂಕ್ ಒಬ್ಬ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂಕ್ಷರ
ಶಿವರಾಜ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಶಿಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ.
→ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಶಿವರಾಜ್ ನಂ. 187 ಎಸ್.ಎನ್.ಎ. 2016 (ಬ್ರಾ-1)
ದಿನಾಂಕ 21.6.2016ರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಶಿವರಾಜ್ SIF/Nuganahalli
1612 ಸರ್ಕಾರಿ ರೂ. 7300.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ
ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಬ್ಬಾಂಕ್. ಅನುಮೋದನೆ-17 ರಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಶಂಕರ ಶಿವರಾಜ್ ನಂ. 187 ಎಸ್.ಎನ್.ಎ. 2014

ಪು.ತಿ.ನೋ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

vi

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. Constnuction of Open Air Therter at Ward No.09 in Bytarayanapuara Assembly Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.2.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.07 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು.
2. ಪಿ-ಕೋಡ್-ಪಿ1732 ರಲ್ಲಿ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ರೂ.4.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.09 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗೃಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು.
3. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ-ಕೋಡ್-ಪಿ1732 ರಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:304-15-000375 ಅನುಸಾರ Constnuction of Open Air Therter in Canara Bank Colony in Bytarayanapuara Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Job Code Cetificate) ಗೆ ಬದಲು Constnuction of Open Air Therter at Ward No.07 in Bytarayanapuara Assebmly Constituency ಮತ್ತು Constnuction of 1st Floor Building on existing Library Building at Vidyaranyapura in Ward No.09 in Bytarayanapuara Assebmly Constituency ಎಂದು ಎಡರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

AR


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಭಿಯಂತರರು
(ರಮೂಸೌ)

ಕಂಚಿಕೆ (11) ರ ಕ್ರ.ಶಿ-ಅ

(ಯಲಹಂಕ-RI) ರೂರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು
ಕುರಿಂಪುಕುಲಾಪುರದಲ್ಲಿ
2014-15 ಮತ್ತು 2015-16

ಪು.ತಿ.ನೋ





ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
17	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು) ರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಡಿಸಿದ, ಶ.ವಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 2 (ಕಾನೂನು) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವತಿಯಾದ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ Open Air Theator ನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27.01.2015 2. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:03.02.2018. ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ Consrtuction of Open Air Theator Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ, ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:512 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Open Air Theator ನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೊತ್ತ ರೂ.4.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ Open Air Theator ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರನ್ವಯ ————— ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸದರಿ Open Air Theator ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ.2.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೇ
18	

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ _____ 8
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Sl.No	Name of work as approved	Now to be changed as
08	Consturction of Open Air Theator Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura Constituency	Consturction of Open Air Theator at Ward No.07 and Consturction of 1 st Floor Building on existing Library Building in Ward No.09 of Byatarayanapura Assembly Constituency

ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.4.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ:27.01.2015 ರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ರುಜುಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮಣಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

S. Suman
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 2/12
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th)

ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಶ್ವರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಧೀಶ್ವರರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕರವಾ (ಹಿರಿಯ
ಶ್ರೀಮತ್ ಬಿ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಪದಾಧಿಕಾರಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿ.ವಿ.ಎಸ್. _____

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಪಾಲೆ
Word of - Construction of
open air Theatre
ಖುಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಣೆ
5892	24) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5818 24/11/19 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ. (ಆರ್. 19) 5401 ದಿನಾಂಕ 22/11/19 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ Spl. Comm (P) K. (ಸೀನಿಯರ್) ಸಿ.ಇ.ಎಂ.ಕೆ. 2 ಖುಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ 5818 ದಿನಾಂಕ 22/11/19 ಆರ್.ಸಿ. 10/11 2024 10-1-19 28) (4) Pl hand over the letter personally & it should be filed for acknowledgment in the office before for office use ಆರ್.ಸಿ. 10/11/19 AEK(R.i-Tmk) 3) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ.) ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್. ಕೆ.ಆರ್.ಕೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ.) ಕೆ.ಆರ್. ಕೆ.ಆರ್.ಕೆ. ಕೆ.ಆರ್. ಕೆ.ಆರ್.ಕೆ. 02/07/19

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪು.ತಿ.ನೋ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ Construction of Open Air Theatre ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

11

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(30)	ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ Open Air Theatre ನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27.01.2019. 2. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:03.02.2018. 3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 178 ಎಮ್‌ಎನ್‌ವೈ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31.05.2019.
(31)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ Construction of Air Teator Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:512 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
(32)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Open Air Theatre ನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರನ್ವಯ ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/S Nadish Associates ರವರು ಸದರಿ Open Air Theatre ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ.2.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ.1.50 ಕೋಟಿಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
(33)	ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.4.00ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (3)ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಷರತ್ತಿಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ: construction of open air theater

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 12
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು			
(34)	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಆಇ 187 ಎಸ್ಎಫ್ ಸಿ 2014, ದಿನಾಂಕ: 27.01.2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೈವಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು.	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
	1	Construction of Open Air Theater at Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura Assembly Constituency (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 512)	400.00	Construction of Open Air Theater at ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency
				250.00
				Construction of additional Floor to existing Library Building at Vidyananyapura ward No.09 in Byatarayanapura Assembly Constituency
				150.00
		TOTAL	400.00	400.00

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂಲ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

6/7/19
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ
04/07/19
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ.

35) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ.ಮು.ವಿ)

S. Sam 11/7/19

559
9/7/19
ದಂಗಳೂರು-92

905
5/7/19
ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
11 JUL 2019

38) 11/7/19



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


ವಿಷಯ Construction of Open Air Theatre ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 13
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು																				
38)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ನಆಇ/187/ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ/ 2014 ದಿನಾಂಕ:27-01-2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 512ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ "ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ" Open Theatre ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, Open Air Theatre ಅನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ:09ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07 ರಲ್ಲಿ Open Air Theater ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:09ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ Library ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು</th><th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency</td><td>Rs.250.00 Lakhs</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency</td><td>Rs.150.00 Lakhs</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	1	Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	Rs.250.00 Lakhs	2	Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	Rs.150.00 Lakhs											
ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ																			
1	Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	Rs.250.00 Lakhs																			
2	Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	Rs.150.00 Lakhs																			
39)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಆಇ/178/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2019 ದಿನಾಂಕ: 31-05-2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಆಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ:27-01-2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು</th><th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th><th>ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು</th><th>ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Construction of Open Air Theater at Canara Bank Layout colony in Byatarayanapura Assembly Constituency</td><td>400.00</td><td>Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency</td><td>250.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency</td><td>150.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>400.00</td><td></td><td>400.00</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಆಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ:27-01-2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	Construction of Open Air Theater at Canara Bank Layout colony in Byatarayanapura Assembly Constituency	400.00	Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	250.00				Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	150.00		Total	400.00		400.00
ಕ್ರ.ಸಂ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಆಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ:27-01-2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)																	
1	Construction of Open Air Theater at Canara Bank Layout colony in Byatarayanapura Assembly Constituency	400.00	Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	250.00																	
			Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	150.00																	
	Total	400.00		400.00																	
40)	ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ																				

ವಿಷಯ : Constn of open Air Theater in
Ward No 7

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 14
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ (CF/42)/PM/37.7/19

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡೆಗಳು									
41)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ:27-01-2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ Construction of Open Air Theater at Canara Bank Layout colony in Byatarayanapura Assembly Constituency ಗಾಗಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 304-15-000375 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು.									
42	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/178/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2019 ದಿನಾಂಕ: 31-05-2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ 304-15-000375 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರನ್ನು ಕೋರಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.									
43	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/178/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2019 ದಿನಾಂಕ: 31-05-2019 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency</td> <td>250.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency</td> <td>150.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/178/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2019 ದಿನಾಂಕ: 31-05-2019 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	1	Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	250.00 ✓	2	Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	150.00 ✓
ಕ್ರ.ಸಂ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/178/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2019 ದಿನಾಂಕ: 31-05-2019 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ								
1	Construction of Open Air Theatre in Ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	250.00 ✓								
2	Construction of Additional Floor to existing library building at Vidyaranyapura Ward No-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	150.00 ✓								
44	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 2 JUL 2019 377 ಬಿ.ಲಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯ ಹರಿಕೆ/ಜಿ.ಎಂ.ಎ.ಯ.ವ) ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ.ಎ.ಕೆ. 03.5.19ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ 2 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಶ್ರೀ 12/7/19 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಬಿ.ಲಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯ ಹರಿಕೆ/ಜಿ.ಎಂ.ಎ.ಯ.ವ) 987 15/7/19									
45	CF-)									



ವಿಷಯ conflict of open theorem in Ward No. 7 ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ
ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 15
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(12)/PR/377/19-20

46/ Construction of Open theater Canara Bank Colony in Byatarayanapura Constituency ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2014-15ರ ಪಿ-1732 ಅಡಿ 304-15-000375 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 178 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019, ದಿನಾಂಕ : 31-05-2019 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳ 2 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2014-15ರ ಪಿ-1732 ಅಡಿ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 304-15-000375 Job No ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 2019-20ರ ಪಿ-1732ರಡಿ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು 2 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೊರಿದೆ.

200
16/2/19

47/ 54)

[illegible]

16/12

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗಳು

ಬಿ.ಆ(ಯೋ)/ಪಿ.ಆರ್/ 2801/2019-20

ದಿನಾಂಕ: 19-08-2019

50

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ- ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 187 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2014, ದಿನಾಂಕ:27-01-2015 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 012ರ "Construction of Open Air Theatre at Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura Assembly Constituency" ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:304-15-000375 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/178/ಎಂ.ಎಸ್‌.ವೈ/2019 ದಿನಾಂಕ:31-05-2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 304-15-000375 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅದೇ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೈಗೊಕ್ಕುವ ಬದಲಿ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕೋಟಾಕಾರ್ಯದ ವರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
1	"Construction of Open Air Theatre at Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura Assembly Constituency" ಜಾಹ್ನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:304-15-000375	Rs.400.00 Lakhs	Construction of open air theatre in ward No.07 in Byatarayanapura Assembly Constituency	Rs.250.00 Lakhs
			Construction of Additional Floor to existing library building at vidyaranypura ward No.09 in Byatarayanapura Assembly Constituency	Rs.150.00 lakhs

51

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ-48ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ,
 "Construction of Open Air Theatre at Canara Bank Layout Colony in Byatarayanapura
 Assembly Constituency" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2014-15ರ ಪಿ-1732 ಅಡಿ 304-
 15-000375 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/178/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2018
 ಡಿನಾಂಕ:31-05-2018 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ರೂ.400.00
 ಲಕ್ಷಗಳ 02 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2014-15ರ ಪಿ-1732 ಅಡಿ ರೂ.400.00
 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 304-15-000375 ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 2018-20ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.
 1732 ರಡಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು 02 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೋಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿರುತ್ತಾರೆ.

52

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಕಿಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಮನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿ-1732 ಅಡಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 304-15-000375 ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 2019-20ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿ-1732 ರಡಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 02 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

೨. ದಿ. ಎಂ. ಓ. ಆಯುಕ್ತರ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ

ਸਭਿਆਤਮਕ ਪੰ. ਵਸ. ਭਾਗ. (੧) 1672

ದಿನಾಂಕ ೨

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

ಅಯ್ಯಪ್ಪರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
55	ಕಂಡಿಕೆ (53)ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 07ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1732ರ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 02073 & 02074 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 17/9/2019 003779 R 780
56	17/9/19
57	ಕಂಡಿಕೆ (53)ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 007ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1732ರ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 007-20-000033 & 009-20-000034 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೇಅ/ಆಯವ್ಯಯ-2019/ಪಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ-12/06/2019 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 17/9/19
58	19/9
59	19/9

ಪು. ತಿ. ನೋ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಸ್ಟರಿ ಹಾಳೆ







- 18 -

ಎಸಯ Construction of additional floor to existing library building in ward No:09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ರಸ್ಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ವಿಷಯ:- Construction of Additional Floor to existing Library at Vidyaranyapura in Ward No:09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (29) ರವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಯಲಹಂಕ ಪಲಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಪತಿಯಿಂದ Construction of Additional Floor to existing Library at Vidyaranyapura in Ward No:09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1732 (Road Network arterial roads Project Division and Major Road division) ಅನುದಾನದಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:009-20-000034 ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ Transheight Consultants Pvt Ltd., ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ(ವಿದ್ಯುತ್) ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1) Dismantling brunt brick masonry 2) Loading and unloading 3) TMT steel 4) Centering and Shuttering 5) PCC M20 6) Load bearing wall with solid Concrete Blocks 7) RCC M20 8) Providing 12mm , 18mm & 20mm thick Cement Plaster 9) Providing and finishing External Wall in Two coats 10) Providing and applying two coats with oil bound 11) Providing and fixing vitrified tiles for flooring 12) Providing ceramic tiles for toilets 13) MS Grill 14) Aluminium windows 15) Providing 20mm dia PVC pipe 16) Electrical Works etc.,

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : contribution of educational & exsting ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 19 -
at vidyaranjanpur ward no: 05 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-63-	ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.  ಸ.ಅ.(ಯೋ.ವಿ)  ಸ.ಕ.ಪಾ.ಅ.(ಯೋ.ವಿ)
-64-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ಯೋ.ವಿ)
-65-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1732ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯೋ.ವಿ)ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ(ವಿದ್ಯುತ್) ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ - ಯಲಹಂಕ
-66-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ಪ)  TA
-67-	ಕಂಡಿಕೆ(66)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ರವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತತ್ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು,
-68-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ಪ)  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಪುರ ಬೃಹತ್ ವೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಪಾಲೆ

Construction of additional floor to existing library at Vidhyaranyapura Ward no.9

20

ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

69

ಕಂಡಿಕೆ (69)ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾನಿಸಲು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ - ಬಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

70

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಕಂಡಿಕೆ (69)ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ರವರ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ -ಬಿ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

(Signature)
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

71

ವಿಷಯ:

Construction of Additional floor to existing Library at Vidhyaranyapura Ward no.09 in Byatarayanapura Assembly Constituencyನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:

- 1)ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 178 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-05-2019.
- 2)ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/YNK/EE (Project)/TEND/30/2019-20 Dated: 26-02-2020

** ** *

72

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: :ನಅಇ 178 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-05-2019ರಲ್ಲಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ Construction of Additional floor to existing Library at Vidhyaranyapura Ward no.09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 187 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ:27-01-2015ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:512 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ “ Construction of Open Air theater at Canara Bank Layout colony in Byatarayanapura Assembly Constituency ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ 1)Construction of Open Air theater at Ward No:07 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2) Construction of Additional floor to existing Library at Vidhyaranyapura Ward no.09 in Byatarayanapura Assembly

ವಿಷಯ : Construction of Additional floor to existing ಸಂಖ್ಯೆ ೨೧
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
----------------	-------------------------

೨೨) Constituency ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ. ಸಂ:01ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು Open Air theater ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಆದುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 26-02-2020 ರಂದು e-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೨೩) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/2019-20/OW/WORK_INDENT40479ರಂದು KTPP Act ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01-03-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Construction of Additional floor to existing Library at Vidyaranyapura Ward no.09 in Byatarayanapura Assembly Constituency
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/ /2019-20 ದಿನಾಂಕ:
6	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,31,00,262.14
7	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ದಿ: 09-03-2020 ಸಂಜೆ 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ
8	ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 11-03-2020 ರಂದು 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ
10	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 12-03-2020 ರಂದು 4.30 PM ಗಂಟೆಗೆ

೨೪) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 13-03-2020 ರ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.



ವಿಷಯ Construction of additional branch existing
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ
..... library building in w 09

ಕವಿತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯು
ಪಂಕ್ತಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಗಮ

1. Sri. S K KESHAVAMURTHY
2. Sri. T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)

ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri. S K KESHAVAMURTHY & Sri. T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri. S K KESHAVAMURTHY ಮತ್ತು Sri. T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Dr. Y. S. Jayaram
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 18/5/2020
ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

12 8 MAY 2020
113

(ಶ್ರೀ) ಬಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಲತಾ ಎಂಬವರು (ಯವ)

F.A.
ಸಿ

[illegible]

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪು.ತಿ.ನೋವ

ವಿಷಯ : Construction of Additional floors to existing kalyana. ward NO:-09 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 23

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
80)	ಮು.ಗ್ರ (ಯಂ) ಕಂಡಿಕೆ (71) ರಿಂದ (79) ಕವಳಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಡತವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಉತ್ತರ ವಲಯದಿಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
81)	ಪಿ. ಲೀನಾ ಮೇಘಾಪುತ್ರಿ 11/6/2020
82)	Subcommittee ... ವರದಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ Technical Panel ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 11/6/2020
83)	ಸ್ಪ. (ಮುನ್ಸೂಚನೆ) (property) 11/6/2020
84)	ಹಾ. ಕಮಿ. ಫಿ 11/6/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಪಲಯ
ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬಂಗಾಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಆಪ್ತರ ಹಾಳೆ

ಎಸವಿ construction of additional floor 40
existing library at vidyaranapura ward no 09

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 24
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಪ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
----------------	-------------------------

86) ಕಂಡಿಕೆ(85)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿ: 11-06-2020 ರಲ್ಲಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri. S K KESHAVAMURTHY ಮತ್ತು 2) Sri. T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.(ನಡವಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

87) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) Sri. S K KESHAVAMURTHY ಮತ್ತು 2) Sri. T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

4.11.2020
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

88) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

15/11/2020

89) ಕಂಡಿಕೆ(85)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ:11-06-2020ರಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri. S K KESHAVAMURTHY ಮತ್ತು 2) Sri. T K SHANKARAPPA(MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ. ದಿನಾಂಕ:16-06-2020ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	Sri. S K KESHAVAMURTHY	150.00	131.00	1,37,52,148.23	(+)4.98%
2	Sri. T K SHANKARAPPA(MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)			1,40,82,790.32	(+)7.50%

90) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. S K KESHAVAMURTHY ರವರು ರೂ.1,37,52,148.23ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ

91

ಪು.ತಿ.ನೋ

25

to existing library at vidyaranapura ward:- ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

பெரியபுத்தூர் அருள்மேல்வட்டம்



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪಾಲೆ

ವಿಷಯ: Construction of additional floor at Vidyananyapura ward no. 09
 ವಿಷಯ: Construction of additional floor at Vidyananyapura ward no. 09

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಆ/187/ಎಎಸ್‌ಎಫ್‌3, ದಿ:27/01/2015ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	Construction of open air theater at Canara Bank layout colony in Bytarayanapura Assembly Constituency	400.00	Construction of open air theater at ward no.7 in Bytarayanapura Assembly Constituency	250.00
			Construction of Additional floor to existing library at Vidyananyapura Ward No.09 in Bytatarayanapura Assembly Constituency Job Code:009-20-000034	150.00
	TOTAL	400.00		400.00

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Construction of Additional floor to existing library at Vidyananyapura Ward No.09 in Bytatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:26/02/2020 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕ್ಷಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (71 ರಿಂದ 77) ರ ವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (85) ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16/06/2020 ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (90) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (90) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshavamurthy ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,37,52,148.23 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,31,00,262.14 ಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (92) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ constitutional additional floors existing library at vidyaranypura ward no:- 9 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: 27 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: 27

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗಳು

99) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು (ರೂ.7300.00 ಕೋಟಿ), ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋರ್ವಾರ್ಡ್, KW-4 Tender Document ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂರ್ವಾನುಭವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

29/6

100) The financial bids are placed before the Technical Evaluation Committee for decision.

ಪ್ರಾ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
Special Comm. (Project)
ಬೆಂಗಳೂರು
Yalehanka

101) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Constuction of Additional floor to existing library at vidyaranypura ward-09 in Bytatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:26-02-2020ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕ್ಷಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:11-06-2020ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16-06-2020 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ-98ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ), ಬಿಬಿಎಂಪಿ


ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.6/1687
ದಿನಾಂಕ: 4/7/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು


103) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 218 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:11-11-2020ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshavamurthy ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,32,31,265.00 ಗಳಿಗೆ ಶೇ.1.00% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshavamurthy ರವರಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 5% Security Deposit ಮೊತ್ತ ರೂ.6,62,000/-ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.1,500/- ಮೌಲ್ಯದ ಭಾಷಾ ಕಗದವನ್ನು ನೀಡಲು Letter of Acceptance ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸ.ಅ.(ಯೋ.ವಿ)


104) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.)

105) ಕಂಡಿಕೆ(104)ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshavamurthy ರವರು Performance Security (As per Govt Order Vide FD/675/EXP-12/2020 Dated:22-12-2020 FSD 3%) ಮೊತ್ತ Rs.3,97,000/- ಗಳನ್ನು FDR ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 2980/01 ದಿನಾಂಕ:05-01-2021 Axis Bank Ltd., Hegdenagar Branch, Bangalore ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ Agreement Paperಅನ್ನು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ದರಿಂದ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshavamurthy ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕರಾರು ಪತ್ರ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸ.ಅ (ಯೋ.ವಿ)

106) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ.


Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಛೇರಿ

ವಿಷಯ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

30

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
107	ಮಂಡಿಸಿದೆ: Construction of Additional Floor to existing Library at Vidyaranyapura Ward No:09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಿ-1732(Road network arterial roads Project Division and Major Road Division)ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 009-20-000034 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
108	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshavamurthy ರವರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.1.00%ರಷ್ಟು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,32,31,265.00 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 218 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ದಿನಾಂಕ:11-11-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/173/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 05-01-2021 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip) ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,02,599.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,02,599.00 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 4.55% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
109	ಸ.ಅ
110	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ಕೆಂಡಿಕೆ(107) ಮತ್ತು (108) ಕೆಲ್ಲ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ work slip ನ ಮೊತ್ತವಾಗಿ 6,02,599/- (4.55%) ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಕೆಂಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು


Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

—31—

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
111)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Construction of Additional floor to existing Library Building at Vidyaranyapura ward no-09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00ಲಕ್ಷಗಳು 2. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸೈಟ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.6,02,599.00(4.55%)ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
112)	
113)	ಮು. ೪ (ಎಂಎ)  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
114)	



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Construction of Additional floor to existing library at Vidyaranyapura Ward No:09 in Byatarayanapura Assembly Constituency

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: - 1 -

ದಿನಾಂಕ: 05-01-2021

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲೇಖ

1)

2)

Construction of Additional Floor to existing Library at Vidyaranyapura Ward No:09 in Byatarayanapura Assembly Constituency ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 05-01-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ: 04-10-2021ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ತಡವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ.70% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ.30% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 05-10-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 30-10-2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋಜನೆ)
Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯವ)